

## DODATOK č. 1

### K ZMLUVE O DIELO č.6/2017

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov.

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa	<b>Domov Nálepko, n.o.</b>
Sídlo verejného obstarávateľa	Letná 352/8, 053 33 Nálepko
Štatutárny orgán	Mgr. Michal Bartoš, riaditeľ
Kontaktná osoba	Mgr. Michal Bartoš, riaditeľ
IČO	31257305
DIČ	2021785139
IČ DPH	Organizácia nie je platcom DPH
Bankové spojenie	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu	7529294004/5600
Tel/fax	053 4298246/053 4298247
e-mail	riaditel@domovnalepkovo.sk

/ďalej len „objednávateľ“/

a

##### 1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno	<b>Š&amp;L stav, s.r.o.</b>
Sídlo	Smreková 8/31, 053 11 Smižany
Štatutárny orgán	Ján Šimonovič
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Ján Šimonovič
Zástupca na rokovanie vo veciach právnych	Ján Šimonovič
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Ján Šimonovič
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri	Obch.reg. Okr. súdu Košice I., odd.Sro, vl.č. 15109/V
IČO	36 581 305
DIČ	2021854802
IČ DPH	SK2021854802
Bankové spojenie	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN	SK72 7500 0000 0040 1607 7334
SWIFT (BIC)	CEKOSKBX
Tel/fax	0903 966 308
E-mail	slstav@slstav.sk

/ďalej len „zhotoviteľ“/

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.6/2017 zo dňa 08. 08. 20017  
(ďalej len ako „Dodatok č. 1“) v nasledovnom znení:

### Čl. 1

#### Predmet Dodatku č.1

1.1. Predmetom Dodatku č.1 sú práce navyiac v súlade s čl. 4.7. Zmluvy o dielo.

1.2. Objednávateľ spolu so zhotoviteľom kontrolou projektovej dokumentácie „PD pre ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav“, autora Ing. Miloslava Havaša a kol., zák. číslo 2013/01 počas

realizácie prác odsúhlasili navyše práce, ktoré buď neboli vôbec riešené v projektovej dokumentácii alebo vznikli ako potrebné, zistené v priebehu realizácie stavebných prác. Ide o nasledovné práce:

- osadenie 2 ks zárubní s montážou dvier.
- odstránenie a úprava časti striedačky, ktorá bráni umiestneniu požiarneho schodiska.
- úprava soklov a dlažby po vyburaní dverí smerom k únikovému schodisku a po ukončení sadrokartónových úprav.
- realizácia úprav ústredného vykurovania s potrebou dodávky nových ventilov.
- klampiarske práce s osadením nového zvodu.
- navýšenie hmotnosti dodávky schodiska o 241 kg na základe dodatočne vypracovaných dielenských výkresov.
- prekládku NN rozvodu.

## Čl. 2

### Cena za práce navyše

2.1. Objednávateľ uhradí za práce navyše celkom 1.504,10 € bez DPH. Daň z pridanej hodnoty je 300,82 €. Celkom cena s DPH je 1.804,92 €. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je „Prehľad rozpočtových nákladov“.

## Čl. 3

### Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1, zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie Dodatku č. 1.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
- 3.4. Vo veciach výslovne neupravených týmto Dodatkom č. 1 platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 3.5. Práva a povinnosti vyplývajúce z Dodatku č. 1 prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
- 3.6. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaný v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Nálepkove dňa: 18.09.2017

V Nálepkove dňa: 18.09.2017

**za zhotoviteľa:**

**za objednávateľa:**

.....  
Ján Šimonovič  
konateľ spoločnosti

.....  
Mgr. Michal Bartoš  
riaditeľ DN, n. o.