

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č.1/2012/RJ

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa	Domov Nálepko, n.o.
Sídlo verejného obstarávateľa	Letná 352/8, 053 33 Nálepko
Štatutárny orgán	Mgr. Michal Bartoš, riaditeľ
Kontaktná osoba	Mgr. Michal Bartoš, riaditeľ
IČO	31257305
DIČ	2021785139
IČ DPH	Organizácia nie je platcom DPH
Bankové spojenie	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu	7529294004/5600
Tel/fax	053 4298246/053 4298247
e-mail	riaditel@domovnalepkovo.sk

/ďalej len „objednávateľ“/

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno	RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o.
Sídlo	Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01
Štatutárny orgán	Ing. Stanislav Hanula - konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Mgr. Rastislav Javorský
Zástupca na rokovanie vo veciach právnych	Mgr. Rastislav Javorský
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Mgr. Rastislav Javorský
Právna forma	
Zapísaný v registri	OR Okr. súdu Košice I., odd.Sro, vložka 7158/V
IČO	31718990
DIČ	2020504497
IČ DPH	SK2020504497
Bankové spojenie	SLSP Spišská Nová Ves
Číslo účtu	0101376496/0900
Tel/fax	053/4410755
E-mail	rumitsl@rumitsl.sk

/ďalej len „zhotoviteľ“/

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012
(ďalej len ako „Dodatok č. 1“) v nasledovnom znení:

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1.1. Dňa 31.01.2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Obvodného úradu Košice – číslo rozhodnutia: A/2012/00128, ktorým sa vymazuje názov Domov dôchodcov Nálepko, n.o. z registra neziskových organizácií a zapisuje sa názov Domov Nálepko, n.o. do registra neziskových organizácií.

- 1.2. Dňa 20.09.2011 podal Domov dôchodcov Nálepkovo, n.o. žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Prístavba kotolne na biomasu a oprava ústredného vykurovania“.
- 1.3. Dňa 28.10.2011 vyzvala Obec Nálepkovo ako vecne a územne príslušný stavebný úrad stavebníka Domov dôchodcov Nálepkovo, n.o. na doplnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Prístavba kotolne na biomasu a oprava ústredného vykurovania“. Zároveň predmetnou výzvou bolo stavebníkovi doručené aj oznámenie o prerušení stavebného konania rozhodnutím č. 827/2011/V-SU.
- 1.4. Dňa 29.06.2012 vydala Obec Nálepkovo ako vecne a územne príslušný stavebný úrad rozhodnutie č. 827/2011/Z-SU, ktorým zastavila stavebné konanie pre vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Prístavba kotolne na biomasu a oprava ústredného vykurovania“.
- 1.5. Ku dňu uzatvorenia Zmluvy o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012 objednávateľ nedisponoval vydaným právoplatným rozhodnutím o povolení stavby (stavebným povolením) pre stavbu: „Prístavba kotolne na biomasu a oprava ústredného vykurovania“. Z uvedeného dôvodu objednávateľ inicioval prípravu a uzatvorenie tohto Dodatku č. 1.

Čl. 2

Predmet Dodatku č.1

- 2.1. Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012 je zmena identifikačných údajov objednávateľa uvedených v Čl. 1 (Zmluvné strany), bode 1.1. a zmena Čl. 7 (Podmienky vykonania diela) Zmluvy o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012.
- 2.2. V Čl. 1, bode 1.1. Zmluvy o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012 sa mení znenie názvu verejného obstarávateľa nasledovne:

Pôvodné znenie:
Domov dôchodcov Nálepkovo, n.o.

Nové znenie:
Domov Nálepkovo, n.o.
- 2.3. V Čl. 7 Zmluvy o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012 sa mení znenie textu v bode 7.2. nasledovne:

Pôvodné znenie:

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Nové znenie:

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby (stavebného povolenia) – názov stavby: „**Prístavba kotolne na biomasu a oprava ústredného vykurovania**“.

- 2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012 ostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia Dodatku č. 1, zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 3.3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
- 3.4. Všetky právne náležitosti vyplývajúce zo zmeny názvu objednávateľa na základe tohto Dodatku č. 1 ostávajú nezmenené oproti pôvodnému názvu objednávateľa.
- 3.5. Vo veciach výslovne neupravených týmto Dodatkom č. 1 platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 3.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z Dodatku č. 1 prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
- 3.7. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaný v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Nálepkove dňa: 20.12.2012

V Nálepkove dňa: 20.12.2012

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

.....
Ing. Stanislav Hanula
konateľ spoločnosti

.....
Mgr. Michal Bartoš
riaditeľ DN, n. o.